

# MEERUT DEVELOPMENT AUTHORITY, MEERUT

File No-----

Date..... 02-07-18

No. 1569/LN/SE/CE/MDA/MT/18 year..... 2018

Cont.

Deed

Executed

फर्म का नाम:- : मै0 हरीश नर्सरी, ग्राम पचगॉव पट्टी सॉवल,  
पोस्ट-सिसोली, जिला मेरठ।

Contractor

For लोहियानगर योजना के पाकेट सी.पी. में 384 अल्प आय वर्ग भवनों के  
मध्य अवशेष विकास कार्य।


Estimated Cost.....रु0 12.02 लाख -----

Sanctioned Amount. ---रु0 10,48,046.18 -----


8. Dete of Start..... 01-07-18

9. Dete of Completion..... 31-08-18

  
CONT.

  
30/06/18  
अधीशासी अभियन्ता  
मेरठ विकास प्राधिकरण  
मेरठ।

  
30/06/18  
अधीक्षण अभियन्ता  
मेरठ विकास प्राधिकरण  
मेरठ

  
42  
मुख्य अभियन्ता  
मेरठ विकास प्राधिकरण  
मेरठ